



**CONVENIO ADICIONAL PARA LA AMPLIACIÓN DE
CONTRATO No. : 2018301420210**

SAN JUAN EVANGELISTA
2018-2021
GOBIERNO MUNICIPAL

CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE VOLUMENES POR INCREMENTO Y/O REDUCCIÓN DE CANTIDADES AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA N° 2018301420002 RELATIVO A LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS CLAVELES, EL MIRADOR, LAS AZUCENAS, Y LAS BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LAS FLORES DE SAN JUAN EVANGELISTA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL **C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS** Y LA SÍNDICA ÚNICA **C. GUILLERMINA GÓMEZ SÁNCHEZ** A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA **DESARROLLO ESTRUCTURAL, CIVIL Y ELÉCTRICO S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. MARIO MIXCÓATL COATL**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", ACTO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

- A) EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CELEBRÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° 2018301420210, POR UN MONTO \$ 936,927.33 (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EL INICIO DE LOS TRABAJOS FUE EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y LA TERMINACIÓN SE PACTÓ PARA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUEDANDO EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 60 DÍAS NATURALES
- B) CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018 SE FORMALIZÓ EL DICTAMEN TÉCNICO POR MODIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA, AMPLIACIÓN DE MONTO, MISMO QUE SE REALIZÓ CON SUSTENTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 99 DE SU REGLAMENTO Y CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS AMPARADOS BAJO EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN QUE ELLO IMPLICARA CAMBIOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO NI UNA VARIACIÓN SUBSTANCIAL AL PROYECTO ORIGINAL.

DECLARACIONES

1.- LA DEPENDENCIA DECLARA QUE:

- 1.1.- QUE EL **C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER., ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL DE MODIFICACIÓN DE VOLÚMENES AL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN.
- 1.2.- SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA E INCLUIR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES EN RAZÓN DE SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA OBRA, RAZONES QUE SE AMPLÍAN EN EL DICTAMEN TÉCNICO.

2.- LA CONTRATISTA DECLARA QUE:

- 2.1.- ES UNA PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO PÚBLICO N° 4815, DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PÚBLICO N° 7, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, LIC. WALDO ARELLANO ESPÍNDOLA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, DE LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA., BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO N° 2818*3, SECCIÓN DE COMERCIO, DE FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2008.
- 2.2.- QUE EL **C. MARIO MIXCÓATL COATL**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL DE MODIFICACIÓN DE VOLÚMENES CON AMPLIACIÓN DE MONTO.
- 2.3.- CONOCE EL ALCANCE, DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- MODIFICAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE DIO ORIGEN AL IMPORTE CONTRACTUAL CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CAMBIOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, NI UNA VARIACIÓN SUBSTANCIAL AL PROYECTO ORIGINAL, LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL DE MODIFICACIÓN DE VOLÚMENES Y MONTO DEL CONTRATO DE OBRA N° 2018301420210

SEGUNDA.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO QUE EL MONTO ORIGINAL DE \$ 936,927.33 (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.), INCLUIDO IVA, SE INCREMENTE EN \$ 71,762.31 (SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) QUEDANDO UN MONTO FINAL DE \$ 1,008,689.64 (UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA Y QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL DE 60 DÍAS NO TENDRÁ MODIFICACIÓN, POR LO QUE LAS FECHAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUEDAN COMO FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN RESPECTIVAMENTE.

TERCERA.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO QUEDA VIGENTE LA FIANZA CON NUMERO DE FOLIO 4082-32603-2 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LA ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA.

CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, REGIRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.


QUINTA.- PARA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, RENUNCIANDO AL QUE LES CORRESPONDA EN ATENCIÓN A SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

EL PRESENTE CONVENIO SE EXTIENDE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER., A LOS 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

"EL CONTRATANTE"




C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. GUILLERMINA GÓMEZ SÁNCHEZ
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL

"EL CONTRATISTA"




ING. MARIO MIXCÓATL COATL
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS:



ING. JAVIER BARRIENTOS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ TRINIDAD MORTERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL