

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	UNID. DAD	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	PRECIOS UNITARIOS	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE RECIBIDO: 30% ANTICIPO RECIBIDO: PERIODO EJECUC. PROGR. PERIODO EJECUCION REAL.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO	
																	TELÉFONO: 6241221317
A01	PRELIMINARES																
1	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL.	M2	13.90	0.00	0.00	13.90	89.02	0.00	0.00	0.00	89.02	1,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.38
2	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION (VOLUMEN MEDIDO SUELTO) DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO	M3	2.84	0.00	0.13	2.71	41.60	0.00	0.00	0.00	41.60	118.14	0.00	0.00	5.41	112.74	
A02	GUARNICIONES Y BANQUETAS																
3	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO ELIAS REFERENCIAS Y NIVELAS	M2	49.77	0.00	1.10	48.67	7.24	0.00	0.00	0.00	7.24	360.33	0.00	0.00	7.96	352.37	
4	EXCAVACION A MANO EN CEBAS MATERIAL SECO TIPO I.L. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE P.C.E. 160 KG/CM2 CON SECCION DE FICOM DE CARRERA A 20 AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3	49.77	0.00	17.32	32.45	86.71	0.00	0.00	0.00	86.71	4,315.56	1501.82	0.00	2007.21	2,813.74	
5	RELENO Y COMPACTADO CON SECCION DE FICOM DE CARRERA A 20 AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3	331.81	0.00	7.30	324.51	274.96	0.00	0.00	0.00	274.96	91,234.48	2004.64	0.00	2004.64	89,227.27	
6	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION (VOLUMEN MEDIDO SUELTO) DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO	M3	18.87	0.00	0.41	18.46	41.60	0.00	0.00	0.00	41.60	784.99	0.00	0.00	17.06	767.94	
7	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	331.81	0.00	7.30	324.51	40.81	0.00	0.00	0.00	40.81	13,541.17	0.00	0.00	297.91	13,243.25	
A03	PAVIMENTO																
9	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO ELIAS REFERENCIAS Y NIVELAS	M2	1119.20	0.00	16.29	1102.91	7.24	0.00	0.00	0.00	7.24	8,103.01	0.00	0.00	117.94	7,985.070	
10	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES DEBIDO DELA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO I.L. CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	391.72	0.00	5.70	386.02	31.37	0.00	0.00	0.00	31.37	12,288.26	0.00	0.00	178.81	12,109.450	
11	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION (VOLUMEN MEDIDO SUELTO) DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO	M3	509.24	0.00	7.41	501.83	41.60	0.00	0.00	0.00	41.60	21,184.38	0.00	0.00	308.25	20,876.130	
12	COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES (INDICE 074-H-0119) DE BASES 1) CUANDO SE EMPLEN EN UN (1) MATERIAL PERIODO COMPACTADO AL CIEN PORCIENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	111.92	75.58	0.00	187.50	406.88	0.00	0.00	0.00	406.88	45,538.01	330,751.99	0.00	0.00	76,290.000	
13	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL DE 18 CM DE ESPESOR VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES. RESISTENCIA Fc = 400 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: CAMBRA PARA PAVIMENTOS CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO Y ACABADO SUPERFICIAL CON PEÑE TEXTURIZADOR	M2	1119.20	0.00	19.60845	1099.59155	557.30	0.00	0.00	0.00	557.30	623,730.16	0.00	0.00	10927.78	612,802.380	

ING. FERNANDO AYALA IBARRA  
CONTRATISTA

ING. DAVID MIERCADO RIVAS  
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR  
DIRECTIVO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ  
TESORERO

CAVARES VALENZUELA ROS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	VOL.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
<b>RESUMEN:</b> PRELIMINARES 1 350.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.12 1,350.12 0.00 0.00 1,350.12 GUARNICIONES Y BANQUETAS 108,556.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,556.61 108,556.61 0.00 0.00 114,393.21 PAVIMENTO 465,592.00 295,422.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,014.35 751,014.35 0.00 0.00 745,172.35 SUMAS TOTALES: 1,350.12 295,422.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.12 1,350.12 0.00 0.00 1,350.12 S U M A : 575,498.73 295,422.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 860,921.08 860,921.08 0.00 0.00 860,921.08 16% I. V. A. : 92,079.80 45,667.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,747.37 137,747.37 0.00 0.00 137,747.37 <b>T O T A L E S :</b> 667,578.53 331,089.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,668.45 998,668.45 0.00 0.00 998,668.45 ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA: 200,273.56 99,326.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,600.54 299,600.54 0.00 0.00 299,600.54 ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA: 99,326.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
<b>ESTIMACIONES:</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 SUMA PRELIMINARES 1 350.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.12 1,350.12 0.00 0.00 1,350.12 GUARNICIONES Y BANQUETAS 108,556.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,556.61 108,556.61 0.00 0.00 114,393.21 PAVIMENTO 465,592.00 295,422.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,014.35 751,014.35 0.00 0.00 745,172.35 SUMAS TOTALES: 1,350.12 295,422.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.12 1,350.12 0.00 0.00 1,350.12 S U M A : 575,498.73 295,422.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 860,921.08 860,921.08 0.00 0.00 860,921.08 16% I. V. A. : 92,079.80 45,667.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,747.37 137,747.37 0.00 0.00 137,747.37 <b>T O T A L E S :</b> 667,578.53 331,089.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,668.45 998,668.45 0.00 0.00 998,668.45 ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA: 200,273.56 99,326.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,600.54 299,600.54 0.00 0.00 299,600.54 ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA: 99,326.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														

ING. FERNANDO AYALA YARRA  
CONTRATISTA

ING. DAVID AMOROS RIVAS  
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARRIENTO PEREZ  
TESORERO

CAMPES VINCENCIO RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL