H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL TRAMO CARRETERA FEDERAL - SAN JUAN EVANGELISTA	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES RUIGA S.A. DE C.V.	TELEFONO:	0	IMPORTE CONTRATO C/IVA:	$887,339.01		
TIPO:	INVITACION RESTRINGIDA CUANDO MENOS A TRES	DOMICILIO:	FLORES MAGON 29AA	REG. FED. DE CAUS.:	CRU150914AD3	30 % ANTICIPO RECIBIDO:	$	266,201.70	
LUGAR:	TRAMO SAN JUAN EVANGELISTA- CARRETERA FEDERAL	COLONIA:	TAMARINDO	CONTRATO Nº:	2018301420000	PERIODO EJECUC. PROGR.	25 DE JUNIO DE 2018	AL	31 DE JULIO DE 2018
PROGR.:	PRAMDP 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	21/06/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	25 DE JUNIO DE 2018	AL	31 DE JULIO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO													
A01	DEMOLICIONES													
103-4	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL	M3	171.26	1.95	0.00	173.21	344.26	0.00	0.00	344.26	58,957.97	671.30	0.00	59,629.27
									SUMA DE DEMOLICIONES		58,957.97	671.30	-	59,629.27
A02	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION	M2	856.29	9.83	0.00	866.12	7.05	0.00	0.00	7.05	6,036.84	69.31	0.00	6,106.15
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO	M3	85.63	0.99	0.00	86.62	204.55	0.00	0.00	204.55	17,515.62	202.50	0.00	17,718.12
102-2	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. HIDRATADO CON AGUA, INCL. MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	85.63	0.99	0.00	86.62	328.39	0.00	0.00	328.39	28,120.04	325.10	0.00	28,445.14
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	222.63	2.54	0.00	225.17	8.00	0.00	0.00	8.00	1,781.04	20.32	0.00	1,801.36
20012	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3	445.27	0.00	220.10	225.17	24.92	0.00	0.00	24.92	11,096.13	0.00	5,484.89	5,611.24
									SUMA DE PRELIMINARES		64,549.67	617.23	5,484.89	59,682.01
A03	PAVIMENTO													
30201-3	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM,CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	6.00	0.00	4.62858	1.37142	252.89	0.00	0.00	252.89	1,517.34	0.00	1,170.52	346.82
30201	ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 PARA PAVIMENTACIÓN DE 20 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO PULIDO-RAYADO, REMATADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	M2	856.29	9.83	0.00	866.12	537.69	0.00	0.00	537.69	460,418.57	5,285.49	0.00	465,704.06
									SUMA DE PAVIMENTO		461,936.91	5,285.49	1,170.52	466,050.88
A04	TERMINACION													
1x5	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	856.29	9.83	0.00	866.12	8.28	0.00	0.00	8.28	7,090.08	81.39	0.00	7,171.47
									SUMA DE TERMINACION		7,090.08	81.39	0.00	7,171.47
										SUBTOTAL	592,533.63	6,855.41	6,655.41	592,533.63
										TOTAL	592,533.63	6,855.41	6,655.41	592,533.63

SUMAS TOTALES:

	RESUMEN:	ESTIMACIONES 1	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A01	DEMOLICIONES	59,629.27								59,629.27	59,629.27	0.00	0.00	59,629.27
A02	PRELIMINARES	59,682.01								59,682.01	59,682.01	0.00	0.00	59,682.01
A03	PAVIMENTO	466,050.88								466,050.88	466,050.88	0.00	0.00	466,050.88
A04	TERMINACION	7,171.47								7,171.47	7,171.47	0.00	0.00	7,171.47
	SUMA:	592,533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,533.63	592,533.63	0.00	0.00	592,533.63
	16% I.V.A.:	94,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,805.38	94,805.38	0.00	0.00	94,805.38
	TOTALES:	687,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,339.01	687,339.01	0.00	0.00	687,339.01
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	266,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,201.70	MONTO TOTAL FINIQUITO:			$ 687,339.01
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:			$ 0.00

C. GABRIELA SALVADOR HERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. DAVID ARRIAGA RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER SARMIENTO DE BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL