H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MICHAPAN DE OSORIO	CONTRATISTA	TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	924 117 38 95	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$513,233.60		
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATT961125ADO	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -		
LUGAR:	MICHAPAN DE OSORIO	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420026	PERIODO EJECUC. PROGR.:	01 DE AGOSTO DE 2018	AL	31 DE AGOSTO DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN, VER	FECHA DE CONTRATO:	30/07/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	01 DE AGOSTO DE 2018	AL	31 DE AGOSTO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
	PISOS FIRMES MICHAPAN DE OSORIO													
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	948.70	0.00	0.00	948.70	7.65	0.00	0.00	7.65	7,257.56	0.00	0.00	7,257.56
101	DESPALME DE TERRENO DE FORMA MANUAL DE 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME.	M3	189.74	0.00	0.00	189.74	438.79	0.00	0.00	438.79	83,256.01	0.00	0.00	83,256.01
106	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	113.84	0.00	0.00	113.84	331.59	0.00	0.00	331.59	37,748.21	0.00	0.00	37,748.21
A02	ALBAÑILERIA								SUMA DE PRELIMINARES		128,261.78			128,261.78
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ACABADO CON LLANA METALICA; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	948.70	0.00	0.00	948.70	322.49	0.00	0.00	322.49	305,946.26	0.00	0.00	305,946.26
A03	TERMINACION DE OBRA								SUMA DE ALBAÑILERIA		305,946.26			305,946.26
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	948.70	0.00	0.00	948.70	8.68	0.00	0.00	8.68	8,234.72	0.00	0.00	8,234.72
									SUMA DE TERMINACION		8,234.72			8,234.72
									TOTAL 3		442,442.76	0.00	0.00	442,442.76
	SUMAS TOTALES:										442,442.76	-	-	442,442.76

RESUMEN:

	ESTIMACIONES 1	2 FINIQUITO	3	4	5	6	7	8	SUMA				
PRELIMINARES	94,871.06	33,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,261.78	128,261.78	0.00	0.00	128,261.78
ALBAÑILERIA	226,294.46	79,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,946.26	305,946.26	0.00	0.00	305,946.26
TERMINACION DE OBRA	6,090.84	2,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.72	8,234.72	0.00	0.00	8,234.72
SUMA:	327,256.36	115,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,442.76	442,442.76	0.00	0.00	442,442.76
16% I. V. A. :	52,361.02	18,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,790.84	70,790.84	0.00	0.00	70,790.84
TOTALES:	379,617.38	133,616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,233.60	513,233.60	0.00	0.00	513,233.60
ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO TOTAL FINIQUITO:			$ 513,233.60
ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:			$ 0.00

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL