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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142

SAN JUAN
EVANGELISTA

Fuente de Financiamiento: FISMDF Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SD

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE 5 DE MAYO DE SAN JUAN

EVANGELISTA
30142000

1
SAN JUAN

EVANGELISTA 100.00
01/06/
2019

10/06/
2019 100.00

18/06/
2019

18/06/
2019 TERMINADA CONTRATO 100,958.59 100,958.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,958.59 100,958.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,958.59 100,958.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 43.10 43.10

OBRA
TERMINADA

01

b

PERSONA 30.002019 30 142 0002

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN
JUAN EVANGELISTA

30142000
1

SAN JUAN
EVANGELISTA 100.00

03/06/
2019

01/08/
2019 100.00

18/06/
2019

03/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,170,081.20 1,170,081.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170,081.20 1,170,081.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,170,081.
20

1,170,081.
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 10.00 10.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 38.002019 30 142 0003

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN SAN
JUAN EVANGELISTA

30142000
1

SAN JUAN
EVANGELISTA 100.00

03/06/
2019

01/08/
2019 100.00

18/06/
2019

21/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 429,690.06 429,690.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429,690.06 429,690.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429,690.06 429,690.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 33.002019 30 142 0004

SD

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE LUIS PASTEUR DE LA LOCALIDAD DE

ESTACIÓN JUANITA
30142004

0 ESTACIÓN JUANITA 100.00
10/10/
2019

08/11/
2019 100.00

10/10/
2019

15/11/
2019 TERMINADA CONTRATO 230,073.56 230,073.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,073.56 230,073.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,073.56 230,073.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 104.78 104.78

OBRA
TERMINADA

01

b

PERSONA 23.002019 30 142 0008

SD

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE PENSADOR MEXICANO DE LA LOCALIDAD DE

ESTACIÓN JUANITA
30142004

0 ESTACIÓN JUANITA 100.00
23/09/
2019

15/11/
2019 100.00

10/10/
2019

19/11/
2019 TERMINADA CONTRATO 727,676.26 727,676.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727,676.26 727,676.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727,676.26 727,676.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 351.20 351.20

OBRA
TERMINADA

01

b

PERSONA 66.002019 30 142 0009

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA
LOCALIDAD DE ACHOTAL

30142000
2 ACHOTAL 100.00

25/03/
2019

24/04/
2019 100.00

22/03/
2019

08/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 106,960.48 106,960.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,960.48 106,960.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,960.48 106,960.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 4.002019 30 142 0010

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE ACHOTAL

30142000
2 ACHOTAL 100.00

25/03/
2019

30/04/
2019 100.00

22/03/
2019

08/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 185,852.01 185,852.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,852.01 185,852.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,852.01 185,852.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 14.002019 30 142 0011

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DEL AGUACATILLO

30142000
3 AGUACATILLO 100.00

04/06/
2019

02/08/
2019 100.00

18/06/
2019

21/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 893,428.04 893,428.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,428.04 893,428.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,428.04 893,428.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 8.00 8.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 27.002019 30 142 0012

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD
DEL AGUACATILLO

30142000
3 AGUACATILLO 100.00

09/12/
2019

27/12/
2019 100.00

27/12/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 192,087.79 192,087.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,087.79 192,087.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,087.79 192,087.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 20.00 20.00

OBRA
TERMINADA

02

c

PERSONA 53.002019 30 142 0013

SG

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO
SABANETA SEGUNDA ETAPA

30142000
1

SAN JUAN
EVANGELISTA 100.00

01/04/
2019

22/04/
2019 100.00

24/04/
2019

24/04/
2019 TERMINADA CONTRATO 142,858.18 142,858.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,858.18 142,858.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,858.18 142,858.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POSTE 2.00 2.00

OBRA
TERMINADA

02

a

PERSONA 20.002019 30 142 0015

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE IXTAL

30142003
8 EJIDO EL IXTAL 100.00

06/08/
2019

30/10/
2019 100.00

12/09/
2019

30/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 569,592.19 569,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,592.19 569,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,592.19 569,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 25.002019 30 142 0016

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE J. MORENO

30142002
3

EJIDO FRANCISCO J.
MORENO 100.00

07/10/
2019

05/12/
2019 100.00

31/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 677,989.02 677,989.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,989.02 677,989.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,989.02 677,989.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADAA

02

d

PERSONA 25.002019 30 142 0018

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE JALAPILLA

30142012
7 JALAPILLA 100.00

02/07/
2019

13/09/
2019 100.00

09/08/
2019

02/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 338,917.80 338,917.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,917.80 338,917.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,917.80 338,917.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 16.002019 30 142 0019

ANDRES VALENCIA RIOS CARLOS  PITA LAGOS JOSE MANUEL  SARMIENTO PEREZ JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142

SAN JUAN
EVANGELISTA

Fuente de Financiamiento: FISMDF Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE LAS FLORES

30142003
0 LAS FLORES 100.00

06/08/
2019

30/10/
2019 100.00

12/09/
2019

31/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 569,592.19 569,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,592.19 569,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,592.19 569,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 23.002019 30 142 0021

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE QUETZALAPA

30142015
1

QUETZALAPA (EL
REFUGIO) 100.00

09/10/
2019

22/11/
2019 100.00

10/10/
2019

06/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 434,463.49 434,463.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,463.49 434,463.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,463.49 434,463.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 4.00 4.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 13.002019 30 142 0024

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES

30142008
3 LOS ÁNGELES 100.00

03/10/
2019

29/11/
2019 100.00

02/10/
2019

16/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 322,808.89 322,808.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322,808.89 322,808.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322,808.89 322,808.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 16.002019 30 142 0026

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE MICHAPAN DE OSORIO

30142004
7 MICHAPAN DE OSORIO 100.00

25/03/
2019

30/04/
2019 100.00

22/03/
2019

08/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 640,081.92 640,081.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640,081.92 640,081.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640,081.92 640,081.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 28.002019 30 142 0027

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE MONTE VERDE

30142002
7 EJIDO MONTE VERDE 100.00

11/06/
2019

09/08/
2019 100.00

06/06/
2019

01/08/
2019 TERMINADA CONTRATO 398,765.24 398,765.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,765.24 398,765.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,765.24 398,765.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 4.00 4.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 36.002019 30 142 0028

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO LÁZARO CÁRDENAS

30142002
8

EJIDO NUEVO LÁZARO
CÁRDENAS 100.00

07/10/
2019

05/11/
2019 100.00

30/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 674,613.67 674,613.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,613.67 674,613.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,613.67 674,613.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 36.002019 30 142 0031

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD
DE LÁZARO CÁRDENAS

30142004
1

EJIDO LÁZARO
CÁRDENAS (LA GLORIA) 100.00

04/12/
2019

20/12/
2019 100.00

06/12/
2019

17/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 194,961.27 194,961.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,961.27 194,961.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,961.27 194,961.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 25.00 25.00

OBRA TERMINDA

02

c

PERSONA 78.002019 30 142 0032

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA

30142005
9

COLONIA REFORMA
AGRARIA 100.00

02/07/
2019

30/08/
2019 100.00

01/08/
2019

01/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 675,485.06 675,485.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,485.06 675,485.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,485.06 675,485.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 27.002019 30 142 0035

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE SAN JOSÉ

30142006
0 SAN JOSÉ 100.00

15/10/
2019

29/11/
2019 100.00

07/11/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 336,897.43 336,897.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,897.43 336,897.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,897.43 336,897.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 29.002019 30 142 0039

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUANITO

30142006
1 SAN JUANITO 100.00

15/07/
2019

30/09/
2019 100.00

09/08/
2019

02/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 900,010.88 900,010.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,010.88 900,010.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,010.88 900,010.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 8.00 8.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 37.002019 30 142 0041

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUANITO

30142006
1 SAN JUANITO 100.00

15/07/
2019

10/09/
2019 100.00

09/08/
2019

02/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 353,253.99 353,253.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,253.99 353,253.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,253.99 353,253.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 25.002019 30 142 0042

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN

30142006
5 SAN PEDRO TULAPAN 100.00

08/10/
2019

06/12/
2019 100.00

31/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 899,268.26 899,268.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899,268.26 899,268.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899,268.26 899,268.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 8.00 8.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 39.002019 30 142 0048

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD
DE SAN PEDRO TULAPAN

30142006
5 SAN PEDRO TULAPAN 100.00

02/12/
2019

25/12/
2019 100.00

27/12/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 174,812.34 174,812.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,812.34 174,812.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,812.34 174,812.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 19.00 19.00

OBRA
TERMINADA

02

c

PERSONA 42.002019 30 142 0049

ANDRES VALENCIA RIOS CARLOS  PITA LAGOS JOSE MANUEL  SARMIENTO PEREZ JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142

SAN JUAN
EVANGELISTA

Fuente de Financiamiento: FISMDF Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA
LOCALIDAD DE TIZAMAR

30142006
6 TIZAMAR 100.00

25/03/
2019

24/04/
2019 100.00

22/03/
2019

06/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 106,960.48 106,960.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,960.48 106,960.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,960.48 106,960.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 3.002019 30 142 0051

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALA
LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA

30142007
0

COLONIA
VILLAHERMOSA 100.00

06/05/
2019

29/05/
2019 100.00

02/05/
2019

30/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 199,545.06 199,545.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,545.06 199,545.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,545.06 199,545.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 22.00 22.00

OBRA
TERMINADA

02

c

PERSONA 35.002019 30 142 0053

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

30142007
1 VISTA HERMOSA 100.00

07/10/
2019

05/12/
2019 100.00

30/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 899,484.88 899,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899,484.88 899,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899,484.88 899,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 8.00 8.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 39.002019 30 142 0055

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE
30DPR0763W DE LA LOCALIDAD DE

CHAPOPOAPAN
30142002

1 CHAPOPOAPAN 100.00
02/12/
2019

27/12/
2019 100.00

27/12/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 247,910.92 247,910.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,910.92 247,910.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,910.92 247,910.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

k

ALUMNO 98.002019 30 142 0059

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN  EL JARDÍN

DE NIÑOS FEDERICO FROBEL 303JN0320K DE LA
LOCALIDAD DE LA CAUDALOSA

30142001
5 LA CAUDALOSA 100.00

01/11/
2019

13/12/
2019 100.00

25/11/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 281,335.54 281,335.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,335.54 281,335.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,335.54 281,335.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

e

ALUMNO 29.002019 30 142 0061

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA  JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON
CLAVE 30EPR1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA

30142000
1

SAN JUAN
EVANGELISTA 100.00

05/08/
2019

18/10/
2019 100.00

12/09/
2019

05/11/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,550,205.10 1,550,205.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,205.10 1,550,205.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,550,205.
10

1,550,205.
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

k

ALUMNO 332.002019 30 142 0062

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON
CLAVE 30DPR3094Q DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN

JUANITA
30142004

0 ESTACIÓN JUANITA 100.00
16/09/
2019

29/11/
2019 100.00

10/10/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,103,744.42 1,103,744.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,103,744.42 1,103,744.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,103,744.
42

1,103,744.
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

k

ALUMNO 374.002019 30 142 0063

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE
30EPR1918N DE LA LOCALIDAD DE SALADERO

30142002
5

COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS (EL

SALADERO) 100.00
01/11/
2019

13/12/
2019 100.00

25/11/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 318,518.17 318,518.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,518.17 318,518.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,518.17 318,518.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

k

ALUMNO 40.002019 30 142 0064

SJ

CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL
TELEBACHILLERATO VILLA ALTA CON CLAVE

30ETH0607J DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA
30142006

8 COLONIA VILLA ALTA 100.00
01/11/
2019

13/12/
2019 100.00

25/11/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 316,007.90 316,007.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,007.90 316,007.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,007.90 316,007.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

x

ALUMNO 96.002019 30 142 0068

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 30DPR3978Q

DE LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA
30142007

0
COLONIA

VILLAHERMOSA 100.00
01/10/
2019

21/10/
2019 100.00

10/10/
2019

05/11/
2019 TERMINADA CONTRATO 227,025.71 227,025.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,025.71 227,025.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,025.71 227,025.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

k

ALUMNO 88.002019 30 142 0070

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 1A ETAPA

DE SAN JUAN EVANGELISTA
30142000

1
SAN JUAN

EVANGELISTA 100.00
01/04/
2019

31/05/
2019 100.00

27/03/
2019

06/06/
2019 TERMINADA CONTRATO 3,411,262.79 3,411,262.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,411,262.79 3,411,262.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,411,262.
79

3,411,262.
79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 3,668.24 3,668.24

OBRA
TERMINADA

02

b

PERSONA 823.002019 30 142 0075

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD LA HACIENDA

30142008
5

LA HACIENDA
SOLCUAUTLA 100.00

20/08/
2019

03/10/
2019 100.00

22/08/
2019

10/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 325,803.17 325,803.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,803.17 325,803.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,803.17 325,803.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 12.002019 30 142 0076

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA

30142004
0 ESTACIÓN JUANITA 100.00

13/05/
2019

28/05/
2019 100.00

10/05/
2019

30/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 318,082.75 318,082.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,082.75 318,082.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,082.75 318,082.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 15.002019 30 142 0080

ANDRES VALENCIA RIOS CARLOS  PITA LAGOS JOSE MANUEL  SARMIENTO PEREZ JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142

SAN JUAN
EVANGELISTA

Fuente de Financiamiento: FISMDF Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SC

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE BENITO JUAREZ DE SAN JUAN

EVANGELISTA
30142000

1
SAN JUAN

EVANGELISTA 100.00
03/06/
2019

02/07/
2019 100.00

18/06/
2019

05/07/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,059,881.64 1,059,881.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,059,881.64 1,059,881.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,059,881.
64

1,059,881.
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 692.88 692.88

OBRA
TERMINADA

01

e

PERSONA 65.002019 30 142 0081

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE PARAÍSO PALMERO

30142039
6 PARAÍSO PALMERO 100.00

07/10/
2019

20/11/
2019 100.00

30/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 449,742.45 449,742.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,742.45 449,742.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,742.45 449,742.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 4.00 4.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 20.002019 30 142 0085

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA 1

30142004
6 MATA DE CAÑA 100.00

15/07/
2019

30/09/
2019 100.00

09/08/
2019

30/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 679,845.51 679,845.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,845.51 679,845.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,845.51 679,845.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 25.002019 30 142 0088

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE
REFORMA AGRARIA

30142005
9

COLONIA REFORMA
AGRARIA 100.00

02/07/
2019

30/08/
2019 100.00

01/08/
2019

28/08/
2019 TERMINADA CONTRATO 268,974.78 268,974.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,974.78 268,974.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,974.78 268,974.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 465.002019 30 142 0091

SJ

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES
SERDÁN CON CLAVE 30DPR0771E EN LA LOCALIDAD

DE RANCHO NUEVO
30142005

8 RANCHO NUEVO 100.00
16/09/
2019

30/09/
2019 100.00

04/10/
2019

04/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 227,771.30 227,771.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,771.30 227,771.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,771.30 227,771.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AULA 2.00 2.00

OBRA
TERMINADA

05

g

ALUMNO 85.002019 30 142 0093

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO
JUÁREZ ENTRE JAIME NUNO Y VICENTE GUERRERO

EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA
30142004

0 ESTACIÓN JUANITA 100.00
18/09/
2019

31/10/
2019 100.00

04/10/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 3,032,396.28 3,032,396.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,032,396.28 3,032,396.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,032,396.
28

3,032,396.
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 2,651.22 2,651.22

OBRA
TERMINADA

02

a

PERSONA 956.002019 30 142 0094

SC

REHABILITACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE
ARRANQUE, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE
BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA

30142004
0 ESTACIÓN JUANITA 100.00

05/08/
2019

24/08/
2019 100.00

16/08/
2019

21/08/
2019 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 119,120.41 119,120.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,120.41 119,120.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,120.41 119,120.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POZO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

01

b

PERSONA 2,300.002019 30 142 0095

SD

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS
CALLES CUAUHTÉMOC, MOCTEZUMA, MAXTLA,

MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUÁREZ E LA
LOCALIDAD ESTACIÓN JUANITA

30142004
0 ESTACIÓN JUANITA 100.00

18/09/
2019

15/11/
2019 100.00

04/10/
2019

19/11/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,842,061.16 1,842,061.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,842,061.16 1,842,061.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,842,061.
16

1,842,061.
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 867.57 867.57

OBRA
TERMINADA

01

b

PERSONA 350.002019 30 142 0096

SJ

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA  NIÑOS
HÉROES CON CLAVE  30DPR0770F  DE LA

LOCALIDAD DE NUEVO SALTILLO
30142005

2
EJIDO NUEVO
SALTILLO 100.00

06/12/
2019

27/12/
2019 100.00

27/12/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 434,140.87 434,140.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,140.87 434,140.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,140.87 434,140.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AULA 4.00 4.00

OBRA
TERMINADA

05

g

ALUMNO 99.002019 30 142 0097

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (SALADERO)

30142002
5

COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS (EL

SALADERO) 100.00
14/08/
2019

17/09/
2019 100.00

20/09/
2019

20/09/
2019 TERMINADA CONTRATO 176,026.82 176,026.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,026.82 176,026.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,026.82 176,026.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 12.002019 30 142 0098

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD EJIDO LA GLORIA

30142003
3 EJIDO LA GLORIA 100.00

15/10/
2019

29/11/
2019 100.00

07/11/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 224,817.08 224,817.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,817.08 224,817.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,817.08 224,817.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 2.00 2.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 17.002019 30 142 0201

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE CASCAJAL GRANDE

30142001
2 CASCAJAL GRANDE 100.00

15/10/
2019

29/11/
2019 100.00

07/11/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 561,573.01 561,573.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,573.01 561,573.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,573.01 561,573.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

h

PERSONA 20.002019 30 142 0202

U9

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA
OBRAS DEL FISM-DF 2019

30142000
1

SAN JUAN
EVANGELISTA 100.00

01/10/
2019

25/10/
2019 100.00

25/11/
2019

04/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 747,656.28 747,656.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,656.28 747,656.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,656.28 747,656.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO 2.00 2.00

OBRA
TERMINADA

01

b

PERSONA 4,000.002019 30 142 0204

ANDRES VALENCIA RIOS CARLOS  PITA LAGOS JOSE MANUEL  SARMIENTO PEREZ JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142

SAN JUAN
EVANGELISTA

Fuente de Financiamiento: FISMDF Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SC

REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO  EN
LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS

30142034
0 SAN FELIPE DE JESÚS 100.00

02/12/
2019

23/12/
2019 100.00

30/12/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 181,960.19 181,960.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,960.19 181,960.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,960.19 181,960.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TANQUE 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

01

c

PERSONA 100.002019 30 142 0206

SC

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA

30142007
0

COLONIA
VILLAHERMOSA 100.00

02/12/
2019

20/12/
2019 100.00

16/12/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 253,522.52 253,522.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,522.52 253,522.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,522.52 253,522.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

05

b

PERSONA 100.002019 30 142 0207

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA
LOCALIDAD BENITO JUÁREZ

30142000
7 BENITO JUÁREZ 100.00

02/12/
2019

25/12/
2019 100.00

30/12/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 112,397.86 112,397.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,397.86 112,397.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,397.86 112,397.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 3.002019 30 142 0209

SE

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE

CARMEN SERDÁN Y CARRETERA FEDERAL DE LA
LOCALIDAD DE LA CERQUILLA

30142001
7 LA CERQUILLA 100.00

02/12/
2019

30/12/
2019 100.00

30/12/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 865,786.22 865,786.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865,786.22 865,786.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865,786.22 865,786.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 813.00 813.00

OBRA
TERMINADA

02

b

PERSONA 522.002019 30 142 0210

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO

30142000
6 BELLACO 100.00

28/03/
2019

30/04/
2019 100.00

27/03/
2019

08/05/
2019 TERMINADA CONTRATO 853,145.34 853,145.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853,145.34 853,145.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853,145.34 853,145.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 725.90 725.90

OBRA
TERMINADA

02

b

PERSONA 412.002019 30 142 0071

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO

30142001
8

NUEVO MÉXICO
(COLONIA AGRÍCOLA) 100.00

06/08/
2019

30/10/
2019 100.00

12/09/
2019

30/10/
2019 TERMINADA CONTRATO 683,510.63 683,510.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,510.63 683,510.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,510.63 683,510.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 42.002019 30 142 0033

SG

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD
DE SAN LORENZO

30142034
6 SAN LORENZO 100.00

04/11/
2019

13/12/
2019 100.00

17/12/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,380,797.15 1,380,797.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,797.15 1,380,797.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,380,797.
15

1,380,797.
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 0.88 0.88

OBRA
TERMINADA

02

a

PERSONA 20.002019 30 142 0043

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA

30142007
0

COLONIA
VILLAHERMOSA 100.00

08/10/
2019

06/12/
2019 100.00

31/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 904,236.50 904,236.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,236.50 904,236.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,236.50 904,236.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 8.00 8.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 40.002019 30 142 0052

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO

30142006
9

EJIDO VILLA
GUERRERO MELCHOR

OCAMPO 100.00
01/04/
2019

20/05/
2019 100.00

27/03/
2019

06/06/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,443,439.07 1,443,439.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,443,439.07 1,443,439.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,443,439.
07

1,443,439.
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 1,422.00 1,422.00

OBRA
TERMINADA

02

b

PERSONA 180.002019 30 142 0078

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA
ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA DE LA

LOCALIDAD DE ACHOTAL SEGUNDA ETAPA
30142000

2 ACHOTAL 100.00
01/04/
2019

30/04/
2019 100.00

01/04/
2019

30/04/
2019 TERMINADA CONTRATO 939,442.26 939,442.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939,442.26 939,442.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939,442.26 939,442.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 1,024.08 1,024.08

OBRA
TERMINADA

02

b

PERSONA 360.002019 30 142 0079

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE
CALLE CARMEN SERDÁN Y CARRETERA FEDERAL DE

LA LOCALIDAD DE LA CERQUILLA
30142001

7 LA CERQUILLA 100.00
28/11/
2019

27/12/
2019 100.00

30/12/
2019

31/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 500,278.10 500,278.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,278.10 500,278.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,278.10 500,278.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 448.00 448.00

OBRA
TERMINADA

02

b

PERSONA 563.002019 30 142 0208

SC

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN
LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN

EVANGELISTA
30142000

1
SAN JUAN

EVANGELISTA 100.00
02/07/
2019

03/08/
2019 100.00

09/08/
2019

09/08/
2019 TERMINADA CONTRATO 236,551.25 236,551.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,551.25 236,551.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,551.25 236,551.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 365.00 365.0001

e

PERSONA 146.002019 30 142 0005

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE IXTAL

30142003
8 EJIDO EL IXTAL 100.00

24/06/
2019

22/08/
2019 100.00

20/06/
2019

29/08/
2019 TERMINADA CONTRATO 313,344.78 313,344.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,344.78 313,344.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,344.78 313,344.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 5.00 5.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 25.002019 30 142 0017

ANDRES VALENCIA RIOS CARLOS  PITA LAGOS JOSE MANUEL  SARMIENTO PEREZ JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142

SAN JUAN
EVANGELISTA

Fuente de Financiamiento: FISMDF Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE JALAPILLA

30142012
7 JALAPILLA 100.00

11/06/
2019

25/07/
2019 100.00

07/06/
2019

29/07/
2019 TERMINADA CONTRATO 183,670.89 183,670.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,670.89 183,670.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,670.89 183,670.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 3.00 3.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 14.002019 30 142 0020

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD
DE LAS FLORES

30142003
0 LAS FLORES 100.00

06/12/
2019

20/12/
2019 100.00

27/12/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 95,798.94 95,798.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,798.94 95,798.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,798.94 95,798.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 9.00 9.00

OBRA
TERMINADA

02

c

PERSONA 62.002019 30 142 0022

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD
DE REFORMA AGRARIA

30142005
9

COLONIA REFORMA
AGRARIA 100.00

09/12/
2019

25/12/
2019 100.00

30/12/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 96,593.10 96,593.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,593.10 96,593.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,593.10 96,593.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 10.00 10.00

OBRA
TERMINADA

02

c

PERSONA 29.002019 30 142 0036

SH

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD
DE SAN JOSÉ

30142006
0 SAN JOSÉ 100.00

04/12/
2019

20/12/
2019 100.00

20/12/
2019

20/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 79,492.36 79,492.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,492.36 79,492.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,492.36 79,492.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 9.00 9.00

OBRA
TERMINADA

02

c

PERSONA 33.002019 30 142 0040

SH

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA
LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA

30142007
1 VISTA HERMOSA 100.00

01/10/
2019

15/11/
2019 100.00

02/10/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 389,671.90 389,671.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,671.90 389,671.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,671.90 389,671.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

e

PERSONA 32.002019 30 142 0057

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE

30DTV0182P DE LA LOCALIDAD DE ACHOTAL
30142000

2 ACHOTAL 100.00
01/10/
2019

31/10/
2019 100.00

30/10/
2019

27/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 268,738.24 268,738.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,738.24 268,738.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,738.24 268,738.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

q

ALUMNO 95.002019 30 142 0058

SG

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CELDAS
SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE

30142005
5 POZOLE 100.00

15/10/
2019

15/11/
2019 100.00

13/11/
2019

06/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 670,962.88 670,962.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670,962.88 670,962.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670,962.88 670,962.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PANEL 13.00 13.00

OBRA
TERMINADA

03

c

PERSONA 48.002019 30 142 0074

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE LOMA BONITA

30142004
4 LOMA BONITA 100.00

04/06/
2019

02/08/
2019 100.00

20/06/
2019

19/11/
2019 TERMINADA CONTRATO 569,405.73 569,405.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,405.73 569,405.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,405.73 569,405.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 6.00 6.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 28.002019 30 142 0086

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
LOCALIDAD DE VILLA ALTA

30142006
8 COLONIA VILLA ALTA 100.00

10/10/
2019

25/11/
2019 100.00

31/10/
2019

19/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 562,042.68 562,042.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,042.68 562,042.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,042.68 562,042.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 4.00 4.00

OBRA
TERMINADA

02

d

PERSONA 24.002019 30 142 0089

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE
30DPR0758K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL

30142000
2 ACHOTAL 100.00

01/10/
2019

29/11/
2019 100.00

30/10/
2019

30/12/
2019 TERMINADA CONTRATO 1,235,486.69 1,235,486.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235,486.69 1,235,486.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,235,486.
69

1,235,486.
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

02

k

ALUMNO 75.002019 30 142 0092

SC

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN
JUAN EVANGELISTA

30142000
1

SAN JUAN
EVANGELISTA 100.00

01/10/
2019

19/10/
2019 100.00

11/10/
2019

17/10/
2019 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 98,844.43 98,844.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,844.43 98,844.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,844.43 98,844.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIPO 1.00 1.00

OBRA
TERMINADA

05

b

PERSONA 4,000.002019 30 142 0200

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL
MUNICIPIO:

$44,390,194.
00

$44,390,194.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$44,390,194.
00

$44,390,194.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$44,390,19
4.00

$44,390,19
4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0

ANDRES VALENCIA RIOS CARLOS  PITA LAGOS JOSE MANUEL  SARMIENTO PEREZ JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello


