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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021 e At g
: FINIQUITO DE OBRA
REHABILITACION DEL CAMINOG RURAL DS TERRACERIA PALMA DE COCO -
OBRA: | LAJIMBAEN TRAMOS AISLADOS DEL KM 54000 AL § +900 CONTRAMISTA|  TERESA DR JESUS RAMIREZ TADEQ i TELEFONO: [] IMPORTE CONTRATO G/IVA | § 1,127,955.68 |
TIPO: LICITACIGN RESTRINGIDA ooMICILIO: | GALLE 5 DE MAYO No, 408 REG, FED. DE CAUS.:| RATT9§1125AD0 30 % ANTICIPO RECIEIDO: | § -
LuGAR: | PALMA DE COO-LA JIMBA, COLOMA: COLONIA CENTRO C.P. 86000 CONTRATO N°: 2018301426126 PERIODO EJECUC. PROGR.: 03diets [ AL 24-dicts
PROGR: FISH-DF 2018 CIUDAD: ACAYUCAN VER, FECHA DE CONTRATO: 304112018 PERIODO EJECUCION REAL: 0dic4s | AL| 24-dic-18
s e SN e o SORREAL
a CANTIDADES DE OBRA PRECIOS UNITARIOS IMPORTES TOTALES
CLAVE LONCEPTO une ] VoL, VOL, VoL, T voL. P.U.__[P.U. IMPORTE | MPORTE IMPORTE
DAD PRESUP, | j IAS DEDUCT, FINIQUITO PRESUP. | INGREMEN. ADITIVAS BEDUCTIV] FINIQUITO
ADITIV/ T AORnE o FiNaUT
Ri LITACIO| .
A TERRACERIA
A1 PRELIMINARES
1 UE MATERIAL TIPO 1l PARA’
REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME,
50002.00 EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE M3 3753.75 0.00 0.00 3753.75 $ 7050 0.00 0.00 $ 7050 || § 26462938 0.00 0.00 264,639.38
o W U EN CAMION TER RILOME TRU UE WA TERGAL
50005.00 | MIXTO EN CAMING LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA M3 375375 0.00 0.00 3753.75 $ 1851 0.00 000 |8 1851 | $ 6948191 0.00 0.00 69,481.91
SR v iz s
ACARREQ EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE
50008.00 | MATERIAL MIXTO EN CAMING. LOMERIO SUAVE, BRECHA, M3KM 15015.00 0.00 0.00 16015.00 $ 777 0.00 0.00 $ 777 || $ 11866655 0.00 0.00 116,666.55
TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAROSO REVESTIDO,
A2__| TERRACERiAS UMA DE PRELIMINARES || $ 450,787.84 | $ - s - $ 450,787.84
CUNETEO CON MAGUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL
D G s e A b o 00 S WA TER K8t 9.10 0.00 0.00 2.10 $ 648221 000 000 1S 648221 || S 5898811 0.00 0.00 58,088.11
ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE
50004.00 RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ M2 25025.00 0.00 0.00 25025.00 $ 943 0.00 0.00 $ 943 |1 § 23598575 0.00 0.00 235985.75
EQUIPC NECESARIO
TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON
50008.00 | MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ING. MANO M3 3753.75 0.00 0.00 3753.75 $ 3334 0.00 0.00 $ 3334 |1 §  125,150.03 0.00 0.00 125,150.03
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
FORMACION Y COMPACTAGION DE TERRAPLEN
50007.00 | COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE M3 3753.75 0.00 0.00 3758375 $ 2703 0.00 0.00 $ 2703 || §  101463.86 0.00 0.00 101,483.86
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO . d
SUMA DE TERRACERIA || §  521,587.75 | § - $ - $ 521,587.75
SUMAS TOTALES: gl ] I ] [ I _ 972,375.58 & 110 §72,375.59
RESUMEN: ESTIMACIONES
1 2 3 4 5 8 7 8 SUMA
A1 PRELIMINARES 450,787.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000] _ 4s0787.84 450,787.84 0.00 000 450,787.84
A2 TERRACERIAS 521,587.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 521,587.75 521,587.75 0.00 0.90 521,587.75
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00} | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09]
0.00 0.00 0.00] 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 0.00 0.00]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 _0.00
0.00, 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 000, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/
SUMA: 972,375.59| 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 972,375.59 972,375.58 0.00 0.00 972,375.58
18% L V. A : 155,580.09 0.00 0.00 0.00 090 000} 2.00 000, 155,580.09) | 155,580.09 0.00 0.00 155,580.09,
TOTALES: 1,127,955.68 0.00 0.00 0.00; 0.00 0.00 0.00 9.00 4,427,855.68 1,127,955.68 0.00 0.00 1,127,955.68
ANTICIPO AMORTIZADO CAVA: 1 0.00 o,i o0 o0l o9 000 am 80 .08} |MONTQ TOTAL FINIQUITO: 1,127,955.68
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVA: 0.00 csem -‘i 890 2,00 200 200 200 0.08 NTL POR ESTIMAR:
e Wi
TERESA O IREZ TADEG ING.GERARDO IGLESIAS MARTINEZ {1, SFARRIENTOS BALCAZAR ARMIENTO PEREZ
CONTRATISTA SUPERVISOR QWm.w. H DE OBRAS PUBLICAS TESORERG
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