

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO														
CONTRATISTA: ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO			TELEFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA								
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO SIN INT. 33, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ			REG. FED. DE CAUS.: 0			MONTA ANTICIPO RECIBIDO: \$ 1,339,573.44								
CUIDAD: COSOLEACAQUE			CONTRATO N°: 2021301420030			PERIODO EJECUC. PROGR.: E SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021								
EQUIPAMIENTO URBANO			FECHA DE CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			PERIODO EJECUCION REAL: E SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021								
FINQUITO DE OBRA														
PRECIOS UNITARIOS														
CANTIDADES DE OBRA														
VOL. PRESUP. VOL. ADITIVAS VOL. DEDUCT. VOL. FINQUITO P.U. PRESUP. P.U. INCREMENT P.U. DECREMENT P.U. FINQUITO IMPORTE PRESUP. IMPORTE ADITIVAS IMPORTE DEDUCTIVAS IMPORTE FINQUITO														
PARQUE BELLACO														
PRELIMINARES														
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. (P.U.O.T.)														
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, POR MEDIOS MANUALES, PUNTA Y MARRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.														
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MANUALES, PUNTA Y MARRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.														
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK HUECO, POR MEDIOS MANUALES, PUNTA Y MARRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.														
ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.														
TERRACERIAS														
EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS														
ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO, NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA														
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO.														
OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.														
MURO CON REJA														
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)														
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)														
ZAPATA DE COLINDANCIA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.60 X 0.20 MTS., ALTURA DE 0.40 MTS., CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON 9 VAR No 4 DE FORMA LONGITUDINAL Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)														
ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 20 X 20 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO Y COLADO.														

EJECUTOR
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO
Representante Legal

AUTORIZADO
ARQ. JOSÉ LUIS MIRTA-PAYÓN
Director de Obras Públicas

VOBO
C. SANDRA GARCIA SANCHEZ
Residente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA									
OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLAGO	CONTRATISTA:	ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO	TELEFONO:	0	IMPORTE DE CONTRATO CON IVA			
TIPO:	LICITACION RESTRINGIDA	DOMICILIO:	NICOLAS BRAVO SIN INT 43 COL. GUSTAVO DIAZ	REG. FED. DE CAUS:	VAD489012724	MONTO ANTICIPO RECIBIDO:			
LUGAR:	BELLAGO	ORDAZ:		CONTRATO N°:	2021301420030	\$ 1,339,573.44			
PROGR:	EQUIPAMIENTO URBANO	CUIDADO:	CONSEJERIA	FECHA DE CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 536,229.39			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	PRECIOS UNITARIOS	P. U. FINQUITO
				VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.			IMPORTE ACTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
								IMPORTE PRESUP.	IMPORTE PRESUNTO
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	28.72	0.00	0.00	28.72	0.00	16,578.05	0.00
115-10	CADENA DE CERRAMIENTO O INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No 4 Y ESTIBOS DEL No 3 @ 20 CM. INCLUYE: ACABADO APARENTE EN 4 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESMIBRADO. (P.U.O.T.)	ML	37.08	0.00	0.00	37.08	0.00	24,942.97	0.00
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	5.92	0.00	0.00	5.92	0.00	865.98	0.00
288	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	49.33	0.00	0.00	49.33	0.00	11,378.46	0.00
102-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA CONSTRUIDA CON PTR DE 2X1" CAL. 14, ALTURA DE 1.00 MTS., SEPARADOS A CADA 15 CMS., CADA UNA Y REFORZADA CON DOS LARGUEROS EN PARTE SUPERIOR EMPOTRADOS A CASTILLOS. INCLUYE APLICACION DE PRIMARIO Y ACABADO ESMALTE A DOS MANOS EN COLOR AZUL.	ML	12.28	0.00	0.00	12.28	0.00	20,803.55	0.00
127-6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.)	M2	51.23	0.00	0.00	51.23	0.00	5,238.80	0.00
A04	AREAS DE JUEGO							130,907.04	-
102-1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	383.29	0.00
30201-22	HECHURA DE BORDILLO DE SECCION 10 X35 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y DESMIBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	44.98	0.00	0.00	44.98	0.00	11,954.33	0.00
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	131.65	0.00
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNIONES CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	11.25	0.00	0.00	11.25	0.00	1,403.66	0.00
25603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CMS; INCLUYE: ACARreo EN CARRETERA Y NIVELACION.	M2	116.90	0.00	0.00	116.90	0.00	6,159.46	0.00
25604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN MARQUETA INCLUYE: RIEGO POR 30 DIAS, DESHERBE Y LA PRIMERA PODA.	M2	116.90	0.00	0.00	116.90	0.00	7,681.50	0.00
20604-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA CON CARACTERISTICAS PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11,585.73	0.00
TOTAL DE MURO CON REJA								130,907.04	-
TOTAL DE MURO CON REJA								130,907.04	-

EJECUTÓ
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO
Representante Legal

AUTORIZO
ARQ. JOSÉ LUIS HERRERA PAVÓN
Director de Obras Públicas

Y B
CARRERES VALENCIA ROS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA																	
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA CO				CONTRATISTA: ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO				TELÉFONO: 0				IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,339,573.44					
LICITACION RESTRINGIDA BELLA CO				DOMICILIO: NICOLAS BRAVO SIN INT. 33, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ				REG. FED. DE CAUS.: 202101420030				MONTANTO RECIBIDO: \$ 535,929.39					
EQUIPAMIENTO URBANO				CIUDAD: COSOLECAQUE				FECHA DE CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				PERIODO EJECUC. PROGR.: 5 SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO							
20604-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO DE TRES ASIENTOS CON CARACTERISTICAS PARA INTEREMPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	15,520.25	0.00	0.00	15,520.25	0.00	0.00	0.00	15,520.25		15,520.25	
20604-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DE CUATRO ASIENTOS CON CARACTERISTICAS PARA INTEREMPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	10,462.06	0.00	0.00	10,462.06	0.00	0.00	0.00	10,462.06		10,462.06	
20605-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RULETA DE 1.50 M DIAMETRO CON CARACTERISTICAS PARA INTEREMPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	15,266.06	0.00	0.00	15,266.06	0.00	0.00	0.00	15,266.06		15,266.06	
A05	JARDINERAS													80,547.98		80,547.98	
102-1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	0.79	0.00	0.00	0.79	212.94	0.00	0.00	212.94	0.00	0.00	0.00	168.22	0.00	168.22	
30201-22	HECHURA DE BORDILLO DE SECCION 10 X35 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 34", ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESMOLDADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	17.41	0.00	0.00	17.41	265.77	0.00	0.00	265.77	0.00	0.00	0.00	4,627.06	0.00	4,627.06	
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	0.44	0.00	0.00	0.44	146.28	0.00	0.00	146.28	0.00	0.00	0.00	64.36	0.00	64.36	
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES. CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	4.35	0.00	0.00	4.35	124.77	0.00	0.00	124.77	0.00	0.00	0.00	542.75	0.00	542.75	
25603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10 CMS; INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y NIVELACION.	M2	1.87	0.00	0.00	1.87	52.69	0.00	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00	98.53	0.00	98.53	
25604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN MARQUETA INCLUYE: RIEGO POR 30 DIAS, DESHERBE Y LA PRIMERA PODA.	M2	18.70	0.00	0.00	18.70	65.71	0.00	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	1,228.78	0.00	1,228.78	
20604-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE HORNATO (QUINTA) DE 30 CM INCLUYE TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA	PZA	327.00	0.00	0.00	327.00	55.08	0.00	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00	18,011.16	0.00	18,011.16	
20604-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA MASCARENA, DE 1.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: TRASLADO Y PLANTADO DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	1,102.24	0.00	0.00	1,102.24	0.00	0.00	0.00	5,511.20	0.00	5,511.20	
A06	FORO													30,252.06		30,252.06	
102-1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	16.35	0.00	0.00	16.35	212.94	0.00	0.00	212.94	0.00	0.00	0.00	3,481.57	0.00	3,481.57	
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	M2	20.96	0.00	0.00	20.96	137.97	0.00	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00	2,891.85	0.00	2,891.85	
103-1	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.60 X 0.20 MTS DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL ARMADA CON 4 VAR No. 4 DE FORMA LONGITUDINAL Y ACERO DE REFUERZO DEL NO.3 (3/8") @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.)	ML	29.94	0.00	0.00	29.94	817.93	0.00	0.00	817.93	0.00	0.00	0.00	24,488.82	0.00	24,488.82	

EJECUTO
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO
Representante Legal

AUTORIZA
ARQ. JOSÉ LUIS MIRANDA PAVON
Director de Obras Públicas

ALCALDE VALERIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA												
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO			CONTRATISTA: ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO		TELEFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA					
TIPO: LICITACION RESTRICTIVA			DOMICILIO: NICOLAS BRAVO SIN INT. 83 COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ		REG. FED. DE CAUS.: VAD/8901217/24		MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$ 638,620.36					
PROGR: EQUIPAMIENTO URBANO			CIUDAD: CONCEPCION		FECHA DE CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		PERIODO EJECUC. PROAL: 5 SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE			IMPORTE PRESUP.
			VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	
103-2	MURO DE ENRACE CON BLOCK MACIZO DE 20 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES DE 10X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	42.11	0.00	0.00	42.11	577.23	0.00	0.00	0.00	24,307.16	24,307.16
104-11	CONTRATIBE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTIBOS DEL No. 3 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	30.74	0.00	0.00	30.74	505.25	0.00	0.00	0.00	15,531.38	15,531.38
115-20	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 20X20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. INCLUYE: ACABADO APARENTE EN 4 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	30.74	0.00	0.00	30.74	533.29	0.00	0.00	0.00	16,393.33	16,393.33
111-32	ANCLAJE DE CASTILLO DE SECCION DE 20 X 20 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR DEL No. 4 Y ESTIBOS DEL No. 3 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO Y COLADO.	ML	29.12	0.00	0.00	29.12	548.21	0.00	0.00	0.00	15,963.88	15,963.88
105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	8.45	0.00	0.00	8.45	146.28	0.00	0.00	0.00	1,236.07	1,236.07
10105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	31.37	0.00	0.00	31.37	459.44	0.00	0.00	0.00	14,412.63	14,412.63
792-03	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE ACCESO A KIOSCO SEGUN DISEÑO FORMADO POR 5 ESCALONES DE 2 M DE ANCHO, 30 CM DE HUELLA Y 17.5 CM DE PERALTE FABRICADO CON BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM CON MORTERO PROP. 1: 4 Y RELLENO DE BANCO COMPACTADO CON PIZON DE MANO PISO DE HUELLA PULIDO Y NARIZ DE 5 CM MARTELINADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, ASI COMO APLANADO COMUN Y PINTURA LATERAL Y FRONTAL BAJO LA NARIZ. ESPESOR DE PISO DE 8 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	10,019.64	0.00	0.00	0.00	20,039.28	20,039.28
103-3	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO 10-20-40, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	17.22	0.00	0.00	17.22	264.67	0.00	0.00	0.00	4,557.62	4,557.62
288	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	25.84	0.00	0.00	25.84	230.66	0.00	0.00	0.00	5,960.25	5,960.25
113-20	COLUMNA CIRCULAR DE 20 CM ARMADA CON 4 VAR DEL No. 4 Y ANILLOS CIRCULARES DEL No. 3 @ 20 CM, CON CONCRETO FC= 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO CON SONOTUBO Y DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO.	ML	5.00	0.00	0.00	5.00	854.32	0.00	0.00	0.00	4,271.60	4,271.60
113-21	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4". ACABADO PULIDO CON COLORANTE, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	29.88	0.00	0.00	29.88	447.14	0.00	0.00	0.00	13,360.54	13,360.54
127-6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS, COLUMNAS, EN TRABES Y PLAFON, HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.)	M2	72.54	0.00	0.00	72.54	102.28	0.00	0.00	0.00	7,419.39	7,419.39

EJECUTO
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO
Representante Legal

AUTORIZO
ARQ. JOSE LUIS MIRANDA PAVON
Director de Obras Publicas

ALCALDE
ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA CO			CONTRATISTA: ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO			TELÉFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,339,573.44					
TIPO: LICITACION RESTRINGIDA			DOMICILIO: NICOLAS BRAVO SIN INT. 83, COL. GUSTAVO DIAZ, ORDAZ			REG. FED. DE CAUS.: 20210717724			MONTO ANTICIPO RECIBIDO: \$ 536,502.36					
LUGAR: BELLA CO			CIUDAD: EQUIPAMIENTO URBANO			FECHA DE CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			PERIODO EJECUC. PROGR.: F SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
PROGR.: EQUIPAMIENTO URBANO									PERIODO EJECUCION REAL: E SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
117-2	CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, DE 20X20 CM ARMADO CON 4 VS. DEL NUM.3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 2 @ 20 CMS., CADA UNO, INCLUYE: CIMBRADO APARENTE EN 2 CARAS, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	10.50	0.00	0.00	10.50	339.43	0.00	0.00	339.43	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
111-1	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 15X20 CM ARMADA CON 4 VS. DEL NUM.3 CON ESTRIBOS DEL NUM.2 @20 CMS., INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO.	ML	9.20	0.00	0.00	9.20	359.92	0.00	0.00	359.92	3,311.26	0.00	0.00	3,311.26
115-22	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VS. DEL NUM.3 CON ESTRIBOS DEL NUM.2 @20 CMS., PARA MOCHETA EN LOSA INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.)	ML	9.20	0.00	0.00	9.20	357.52	0.00	0.00	357.52	3,289.18	0.00	0.00	3,289.18
114-38	CONSTRUCCION DE MOLDRUA CON CIMBRA DE UNICEL TIPO DE PECHO PALOMA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	ML	9.20	0.00	0.00	9.20	454.72	0.00	0.00	454.72	4,183.42	0.00	0.00	4,183.42
791-31	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE 1 M DE ALTURA CON PERIL TUBULAR RECTANGULAR R-250 DE (1 1/2" X 2 1/2") SEGUN DISEÑO, ASI COMO PERIL PASAMANOS 160 EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: PINTURA PRIMARIO, ESMALTE A DOS MANOS, CORTE Y SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	ML	8.06	0.00	0.00	8.06	2,123.75	0.00	0.00	2,123.75	17,117.43	0.00	0.00	17,117.43
791-53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO 8 MM. DOBLE PROTECCION UV., APOYADA SOBRE UNA ESTRUCTURA A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" COMO REFUERZOS A LO ANCHO Y CON TUBO NEGRO CED. 30 DE 1/2" COMO REFUERZOS HACIA EL FONDO SEGUN DISEÑO COLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS., Y REFUERZOS EN CADA EJE CON ESTRUCTURA DE TUBO NEGRO DE 1/2" EN FORMA DE TRIANGULO @ 74 CMS. INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M2	47.51	0.00	0.00	47.51	2,470.57	0.00	0.00	2,470.57	117,376.78	0.00	0.00	117,376.78
A07	PISOS						TOTAL DE FORO				323,157.46	-	-	323,157.46
113-10	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M2	381.99	0.00	0.00	381.99	436.80	0.00	0.00	436.80	166,853.23	0.00	0.00	166,853.23
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	401.87	0.00	0.00	401.87	17.30	0.00	0.00	17.30	6,954.08	0.00	0.00	6,954.08
A08	GUARNICIONES						TOTAL DE PISOS				173,807.31	-	-	173,807.31
102-1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)	M3	1.10	0.00	0.00	1.10	212.84	0.00	0.00	212.84	234.23	0.00	0.00	234.23
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	13.80	0.00	0.00	13.80	342.63	0.00	0.00	342.63	4,728.29	0.00	0.00	4,728.29
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	4.14	0.00	0.00	4.14	124.77	0.00	0.00	124.77	516.55	0.00	0.00	516.55

EJECUTO
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO
Representante Legal

AUTORIZO
ARQ. JOSE LUIS MARTA PAVON
Director de Obras Publicas

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA																
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO			CONTRATISTA: ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO			TELÉFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 1,339,513.44							
TIPO: LICITACION RESTRICTADA			DOMICILIO: NICOLAS BRAVO SIN INT. 93. COL. GUSTAVO DIAZ			REG. FED. DE CAUS.: VAD/09012724			MONTA ANTICIPO RECIBIDO: \$ 535,529.58							
LUGAR: BELLACO			CUIDAD: COSOLECAQUE			CONTRATO N°: 20210140000			PERIODO EJECUC. PROGR.: 5 SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021							
PROGR.: EQUIPAMIENTO URBANO						FECHA DE CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			PERIODO EJECUCION REAL: 5 SEPTIEMBRE DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO	
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINQUITO	TOTAL DE GUARNICIONES					
A09	INSTALACION ELECTRICA															
183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q06. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,174.68	0.00	0.00	2,174.68	2,174.68	0.00	0.00	0.00	2,174.68	
20701-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE SEGUN DISEÑO CON MUFA DE 280 CM DE ALTO SIN MEDIDOR INCLUYE MUFA INTERRUPTE DE 1 1/4", TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/4" DE 3 M DE LONGITUD, CABLE DE COBRE FORRADO DEL No. 8 DESDE LAS TERMINALES INFERIORES DE LA BASE HASTA EL INTERRUPTOR, BASE PARA MEDIDOR DE 4 TERMINALES DE 100 A COLOCADA A 180 CM DE ALTURA. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 250 V Y PASTILLAS DE 30 A. A. PRUEBA. DE AGUA. REDUCCION DE 1 1/4" A 1/2". TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y VARILLA DE TIERRA MINIMO DE 2.44 M DE LONGITUD Y 16 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04	
20701-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PREFABRICADA PARA TUBO DE LUMINARIA DE 60 X 60 CM DE BASE. ALTURA DE 60 CM Y BASE SUPERIOR DE 40 X 40 CM. CARGA Y ACARREO EN CAMIONETA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITIO.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	2,666.31	0.00	0.00	2,666.31	23,986.79	0.00	0.00	0.00	23,986.79	
20701-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 5.50 M. DE ALTURA. FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO. PLACA BASE DE 250 X 250 M. DE 1/4" DE ESPESOR. DISTANCIA ENT. E BARRENOS 190 X 190 MM. ACABADO CON. PINTURA PRIMER Y ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	4,363.11	0.00	0.00	4,363.11	39,267.89	0.00	0.00	0.00	39,267.89	
20701-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 33 X 33 X 40 CMS ESPECIFICACION C.F.E. CON PRUEBAS LAPEM, CARGA Y ACARREO EN CAMIONETA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, DESCARGA Y ESTIBA EN EL SITIO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	2,471.87	0.00	0.00	2,471.87	24,718.70	0.00	0.00	0.00	24,718.70	
20701-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: DESPERDIGOS, EXCAVACION, TENIDIO, RELLENO Y CONEXIONES.	ML	87.95	0.00	0.00	87.95	87.08	0.00	0.00	87.08	7,658.69	0.00	0.00	0.00	7,658.69	
20701-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED INC. MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	4,141.92	0.00	0.00	4,141.92	37,277.28	0.00	0.00	0.00	37,277.28	
20701-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA AEREA ELECTRICA CON CABLE 1+1 CAL. 8. INCLUYE AISLADOR CARRETE P-41 CONECTORES Y CINTA DE AISLAR	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,105.88	0.00	0.00	2,105.88	2,105.88	0.00	0.00	0.00	2,105.88	
20701-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA VARILLA COPERWELD PARA SISTEMA DE TIERRA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	373.03	0.00	0.00	373.03	3,730.30	0.00	0.00	0.00	3,730.30	
20701-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA SISTEMA DE TIERRA	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	679.47	0.00	0.00	679.47	6,794.70	0.00	0.00	0.00	6,794.70	
20701-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 10 THW. MCA IUSA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	208.70	0.00	0.00	208.70	34.30	0.00	0.00	34.30	7,192.71	0.00	0.00	0.00	7,192.71	
2071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU MONOPOLAR FORRADO CAL. 12 THW. MCA IUSA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	101.10	0.00	0.00	101.10	27.86	0.00	0.00	27.86	2,826.76	0.00	0.00	0.00	2,826.76	

AUTORIZA
ARQ. JOSE LUIS MURRAY PAVON
Director de Obras Publicas

RECIBIDO
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO
Representante Legal

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO										CONTRATISTA: ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO		TELÉFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LICITACION RESTRINGIDA										DOMICILIO: NICOLAS BRAVO SIN INT. 83, COL. GUSTAVO DIAZ		REG. FED. DE CAUS.: VAD4690127124		MONTO ANTICIPO RECIBIDO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
BELLACO										CUIDAD: COSOLEACAQUE		CONTRATO N°: 202101420030		PERIODO ELECUC. PROGR.: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EQUIPAMIENTO URBANO										CUIDAD: COSOLEACAQUE		FECHA DE CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		PERIODO ELECUCION REAL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONCEPTO										UNIDAD		VOL. PRESUP.		VOL. ADITIVAS		VOL. DEDUCT.		VOL. FINIQUITO		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS	

EJECUTADO
ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DEL GADO
Representante Legal

AUTORIZADO
ARQ. JOSE LUIS BAYON
Director de Obras Publicas

C. ANDRES VALENCIA RIGOS
Presidente Municipal