



FINIQUITO DE OBRA														
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORDOBA Y CALLE ENRIQUE C. RESAMEN DE SAN JUAN EVANGELISTA			CONTRATISTA: MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES			TELEFONO: 0			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA					
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO: SAN JUAN EVANGELISTA			REG. FED. DE CAUS.: DOMINGUEZ MORALES			MONTANTO ANTERIOR RECIBIDO: \$ 500,227.13					
PROGR.: AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)			CIUDAD: SAN JUAN EVANGELISTA			NOCHEBUEÑA No. 101, COL. CONSTITUYENTES			PERIODO EJECUC. PROGR.: 27 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011					
						FECHA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DEL 2011			PERIODO EJECUCION REAL: 27 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.	IMPORTES TOTALES		IMPORTE FINQUITO	
				VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.		P.U. FINQUITO	IMPORTE ACTIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS
A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUAN EVANGELISTA													
A01	DESAMANTEAMIENTO													
20001	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION, EN LA RED SANITARIA DE LA CALLE. POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	253.02	0.00	0.00	253.02	49.03	0.00	0.00	12,405.57	0.00	0.00	12,405.57	
A02	RED DE ATARJEAS									12,405.57	-	-	12,405.57	
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	263.02	0.00	0.00	263.02	10.65	0.00	0.00	2,801.16	0.00	0.00	2,801.16	
102-4	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	369.31	0.00	0.00	369.31	73.85	0.00	0.00	27,273.54	0.00	0.00	27,273.54	
INT-01	INTERCONEXION PARA ENTROCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE, CON TUBERIA DE PVC S-20, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE: DEMOLICION A MANO, LIMPIEZA, TAPONAMIENTO Y ENCOFRADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	514.42	0.00	0.00	514.42	0.00	0.00	514.42	
20005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. ARIZONADO Y COSTILLADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	88.75	0.00	0.00	88.75	549.15	0.00	0.00	48,737.06	0.00	0.00	48,737.06	
20006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 10" (25.4 CM.) DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	253.02	0.00	0.00	253.02	518.23	0.00	0.00	131,122.55	0.00	0.00	131,122.55	
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	209.50	0.00	0.00	209.50	197.37	0.00	0.00	41,349.02	0.00	0.00	41,349.02	
42	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	47.24	0.00	0.00	47.24	422.02	0.00	0.00	19,936.22	0.00	0.00	19,936.22	
P2-120	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN". HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2. DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO A BASE DE TABICON CURVO 7X14X28 EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ESCALONES DE FIERRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL Y TAPA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	7,792.46	0.00	0.00	7,792.46	0.00	0.00	7,792.46	
P2-150	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN". HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2. DE 20 CMS. DE ESPESOR, MURO A BASE DE TABICON CURVO 7X14X28 EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ESCALONES DE FIERRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL Y TAPA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	9,550.23	0.00	0.00	9,550.23	0.00	0.00	9,550.23	


MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES
Representante Legal


ARQ. JOSE LUIS HERRA PAXON
Director de Obras Publicas


ANDRES VALENCIANO
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA													
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORDOBA Y CALLE ENRIQUE C. RESSAMEN DE SAN JUAN EVANGELISTA				CONTRATISTA: MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES		TELEFONO: 0		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 600,644.26					
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA				DOMICILIO: SAN JUAN EVANGELISTA		REG. FED. DE CAUS.: DOMINIO 12/03/2021		MONTANTO ANTECIPADO RECIBIDO: \$ 300,422.13					
PROGR.: AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)				CIUDAD: CONTIZACALCOS		FECHA DE CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DEL 2021		PERIODO EJECUCION REAL: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES				
			VOL. PRESUP.	VOL. ACTIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
PZ-280	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN". HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA A BASE DE CONCRETO FC= 280 KG/M2. DE 20 CMS. DE ESPESOR. MURO A BASE DE TABICON CURVO 7X14X28 EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ESCALONES DE PIEDRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL Y TAPA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12,875.35	0.00	0.00	12,875.35	0.00	0.00	12,875.35
217-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO). INCLUYE: MORTERO PARA PEGAR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	2,564.62	0.00	0.00	2,564.62	0.00	0.00	7,693.86
20010	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO CONSISTENTE EN VACIADO DE AGUA CON PIPA EN POZO DE VISITA	LTS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	5,010.00
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	199.77	0.00	0.00	199.77	8.67	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	1,732.01
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	199.77	0.00	0.00	199.77	44.59	0.00	0.00	44.59	0.00	0.00	8,907.74
20012-2	ACARREO A 1KM SUBSECUENTE DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3/KM	399.53	0.00	0.00	399.53	16.57	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	6,620.21
A03	DESCARGAS DOMICILIARIAS					-				331,816.83	-		331,816.83
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	60.72	0.00	0.00	60.72	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	646.67
102	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	105.18	0.00	0.00	105.18	221.24	0.00	0.00	221.24	0.00	0.00	23,270.02
200637	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20, NOM-401-CNA, NIM216-LAB FABRICA DE 160 MM DE DIAMETRO	ML	101.20	0.00	0.00	101.20	233.33	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00	23,613.00
20016-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA SILLETA YEE DE 250 X 160 MM CON CODO DE 160 MMX48" ALCANTARILLADO	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	602.73	0.00	0.00	602.73	0.00	0.00	7,232.76
20005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	6.07	0.00	0.00	6.07	549.15	0.00	0.00	549.15	0.00	0.00	3,333.34
41	RELLENO EN CERPS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	97.09	0.00	0.00	97.09	197.37	0.00	0.00	197.37	0.00	0.00	19,162.65
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	10.11	0.00	0.00	10.11	8.67	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	87.65
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	10.11	0.00	0.00	10.11	44.59	0.00	0.00	44.59	0.00	0.00	450.80

Representante Legal
MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES

AUTORIZADO
ARQ. JOSE LUIS RIVERA PAVON
Director de Obras Publicas

Presidente Municipal
C. ANDRES VALENZUELA RIVERA

FINIQUITO DE OBRA														
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORDOBA Y CALLE ENRIQUE C.														
OBRA:			CONTRATISTA:			MARCO ANTONIO DOMINGUEZ MORALES			TELEFONO:			IMPORTE DE CONTRATO CON IVA		
TIPO:			DOMICILIO:			NOCHEBUENA No. 101, COL. CONSTITUYENTES			REG. FED. DE CAUS:			MONTO ANTICIPO RECIBIDO:		
LUGAR:			CIUDAD:			CONTRATO N°:			FECHA DE CONTRATO:			PERIODO EJECUC. PROGR:		
PROGR:			CONTRATACIONES:			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			PERIODO EJECUCION REAL:		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
			VOL. PRESUP.			VOL. FINIQUITO			VOL. PRESUP.			AL		