

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA																
OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA			CONTRATISTA:	EFREN LUCERO GUERRERO			TELÉFONO:	824147930			IMPORTE CONTRATO C.M.A.:				
TIPO:	ACERCIÓN DE OBRA DIRECTA			DOMICILIO:	VIENTE GUERRERO SAN NÚMERO			REG. FED. DE CAUS.:	LUCERO GUERRERO			\$598,465.73				
LUGAR:	LOMA BONITA, MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA			COCINA:	FERNANDO GUERRERO BARRIOS			CONTRATO N°:	201903142008			0% ANTICIPO RECIBIDO: \$				
PROGR.:	FSIJUE 2019			CUIDAD:	ACAYUCAN, VER.			FECHA DE CONTRATO:	30.03.2019			C4 DE JUNIO DE 2018				
												PERIODO EJECUC. PROGR.:				
												C4 DE JUNIO DE 2018				
												PERIODO EJECUCION REAL:				
												C4 DE JUNIO DE 2018				
												C4 DE JUNIO DE 2018				
CLAVE	C O N C E P T O			UN- DAD	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA VOL. ADIV.	DEBUT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADIVITAS	IMPORTE TOTAL DEBUTIVAS	IMPORTE TOTAL FINIQUITO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA																
PRELIMINARES																
401	TRAZO Y ANEJACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJE Y BARRIO EN AREA DE CONSTRUCCION (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	7.68	0.00		7.68	975.05	0.00		975.05
402	CAMENTACIONES			M3	17.24	0.00		17.24	209.66	0.00		209.66	975.05	0.00		975.05
402	EJECUCION A MANO EXGENSA MATERIAL SEGUN TIPO II PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M. INCLUYE: ARRIE DE TALUDES Y FONCO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.10.1)			M3	17.24	0.00		17.24	209.66	0.00		209.66	3,614.54	0.00		3,614.54
403	CONTRATIME DE CIMENTACION DE SECCION 40 X 30 CM CON CONCRETO FC-200 KG/CMA ARMADA CON ARMEX DE 11 X 26 CM INCLUYE: CAMBIAO, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	39.36	0.00		39.36	120.71	0.00		120.71	4,751.15	0.00		4,751.15
404	SELECCION COMERCIAL CON PISO DE MANO EN CEMENTO Y MANO DE OBRA. PRODUCTO DE LA EJECUCION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.10.1)			M3	9.37	0.00		9.37	118.18	0.00		118.18	1,107.35	0.00		1,107.35
405	ALBANELERIA			M2	158.65	0.00		158.65	248.64	0.00		248.64	39,446.74	0.00		39,446.74
406	MANO DE BLOQUE MIERCO DE 10 X 20 X 40 CM EN LA CMA DE ESPESOR ASERTADO CON CONCRETO Y CEMENTO Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.10.1)			M2	87.84	0.00		87.84	228.4	0.00		228.4	20,062.66	0.00		20,062.66
407	CADERNA INTERMEDIA DE CONCRETO FC-200 KG/CMA 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	87.84	0.00		87.84	228.4	0.00		228.4	20,062.66	0.00		20,062.66
408	CADERNA DE CEMENTADO DE CONCRETO FC-200 KG/CMA 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	87.84	0.00		87.84	228.4	0.00		228.4	20,062.66	0.00		20,062.66
409	CASTILLO DE CONCRETO FC-200 KG/CMA 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	87.84	0.00		87.84	228.4	0.00		228.4	20,062.66	0.00		20,062.66
410	PREO DE CMA DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-150 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	87.84	0.00		87.84	228.4	0.00		228.4	20,062.66	0.00		20,062.66
411	ACABADO LISO REFORZADO CON LAMA. INCLUYE: CAMBIAO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.10.1)			M2	87.84	0.00		87.84	228.4	0.00		228.4	20,062.66	0.00		20,062.66
412	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
413	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
414	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
415	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
416	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
417	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
418	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
419	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
420	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
421	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
422	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
423	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
424	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
425	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
426	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
427	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
428	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
429	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
430	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
431	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
432	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
433	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
434	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
435	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
436	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
437	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
438	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
439	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
440	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
441	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
442	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
443	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
444	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CMA ARMADO CON ARMEX DE 8 X 15 CM INCLUYE: CAMBIAO COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLOADO, VIBRADO Y DESMOLDADO. (P.U.10.1)			M2	126.96	0.00		126.96	694.85	0.00		694.85	88,218.16	0.00		88,218.16
445	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE 8 CM ARMADA CON VARILLA ELECTRODOLADA 5 - 6 / 10 - 10 Y REFORZADO CON 8 TRAMOS DE VARILLA DE 3" EN AMBOS SENTIDOS. SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HE															

FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA												
OBRAS:		CONTRATISTA		TELÉFONO:		IMPORTE CONTRATO CIMA:		5569,406.72				
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA		DOMICILIO: VIENTE CUERREDO EN NÚMERO		REG. FED. DE CAIS:		0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$						
LUGAR: LOMA BONITA, MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA		CIR. CIMA: FERNANDO GUERRERO BARRIOS		CONTRATO N°:		201801420086		PERIODO EJECUC. PROGR.:				
PROGR.: FEBRERO 2019		CIUDAD: ACAYUCAN, VER.		FECHA DE CONTRATO:		30.05.2019		PERIODO EJECUCION REAL:				
CLAVE		C O N C E P T O		CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE TOTALES				
		VOL.		VOL.		P. U.		IMPORTE		IMPORTE		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U.		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U.		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U. <td colspan="2">FINIQUITO</td> <td colspan="2">FINIQUITO</td>		FINIQUITO		FINIQUITO		
		PRESUP.		ADITIVAS		DEDUCT.		INCREMENT.		ADITIVAS		
		VOL.		VOL.		P. U.						



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	CONTRATISTA:	ERREN LUCERO CULERO	TELEFONO:	923114730	IMPORTE CONTRATO CIVA:	\$69,465.73
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	VICENTE GUERRERO SIN RUMERO	REG. FED. DE CAMB.	LUCERO GUERRERO	0% ANTICIPO RECIBIDO:	\$
LUGAR:	LOMA BONITA, MUN. DE SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA:	FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	CONTRATO N°:	201801420068	PERIODO EJECUC. PROGR.	04 DE JUNIO DE 2018
PROG.:	FEBRIF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN, VER.	FECHA DE CONTRATO:	30.05.2019	PERIODO EJECUC. REAL:	04 DE JUNIO DE 2018
CLAVE:	CONCEPTO	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE FINQUITO
			VOL. ADITIVAS			ADITIVAS	DEDUCTIVAS
SUMAS TOTALES:					TOTAL 3		
RESUMEN:							
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA							
A	1 NORMAL	2 NORMAL	3 NORMAL	4 FINQUITO	5	6	7
A01	PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02	CEMENTACIONES	38,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03	ALBANILERIA	128,741.94	88,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
A04	CANCELERIA	0.00	43,856.41	0.00	0.00	0.00	0.00
A05	ACABADOS	0.00	96,007.25	12,659.81	0.00	0.00	0.00
A06	INSTALACION ELECTRICA	0.00	13,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00
A07	LIMPIEZA	0.00	1,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	S U M A :	188,552.59	155,000.00	12,659.81	0.00	0.00	0.00
	16% I. V. A. :	26,968.41	24,800.00	2,025.48	0.00	0.00	0.00
	T O T A L E S :	195,521.00	179,800.00	14,684.29	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPO AMORTIZADO CIVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MONTO TOTAL FINQUITO:					490,867.01	490,867.01
	MONTO POR ESTIMAR:					78,538.72	78,538.72
						569,405.73	569,405.73

ERREN LUCERO CULERO
CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
SUPERVISOR

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LC. JOSE MANUEL SAMANIEGO PEREZ
SECRETARIO

AYDRES VALENCIA RIVS
PRESIDENTE MUNICIPAL