



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA



OBRA:		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS CEDROS DE LA LOCALIDAD		CONTRATISTA		ROBERTO RAMIREZ TADEO		TELÉFONO:		IMPORTE CONTRATO CIVA: \$		IMPORTE RECIBIDO: \$	
TIPO:		GUADALUPE VICTORIA		DOMICILIO		6 DE MAYO No.46		REG. FED. DE CIVA:		RATIFI1212ADO		30 % ANTIPO POR AMORTIZAR CIVA: \$	
LUGAR:		GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA.		COLUMNA		ACAVACA VER.		FECHA DE CONTRATO:		201907429124		PERIODO EJECUC. PROGR.: 28-nov-18	
PROGR.:		FIRM. DE 2018		COLUMNA		ACAVACA VER.		PRECIO S UNITARIOS		18042019		PERIODO EJECUCION REAL: 28-nov-18	
CLAVE		CONCEPTO		VOL. DNO		VOL. PRESUP.		VOL. ADMIVAS		VOL. FINCIQUITO		VOL. PRESUP.	
A		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS CEDROS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA											
A1		PRELIMINARES											
6002.00	ESTIMACIONES DE MATERIALES, TRABAJO Y MANO DE OBRAS	M3	1580.00	0.00	0.00	1580.00	\$	74.50	0.00	0.00	\$	116,220.00	0.00
6003.00	REVESTIMIENTO INCLUYE DESMOLDO, REVESTIR, REPARACION, CARBA POR MEDIOS MECANICOS Y PASOS DE PASADIZO EN CAMINO TERRESTRE, TRAYECTORIA DE TRAYECTORIA	M3	1580.00	0.00	0.00	1580.00	\$	55.57	0.00	0.00	\$	65,889.20	0.00
6004.00	ACERVO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL, MANTENIMIENTO EN CAMINO LOCOMO SUAVE, BRENCHA, BRENCHA, MANTENIMIENTO DE TERRACERIAS PROFUNDA, MANTENIMIENTO REVESTIDO.	M3-M3M	6240.00	0.00	0.00	6240.00	\$	15.85	0.00	0.00	\$	97,219.20	0.00
6005.00	TERRACERIAS	M3	2.80	0.00	0.00	2.80	\$	7,376.24	0.00	0.00	\$	19,178.22	0.00
6006.00	MANTENIMIENTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	7800.00	0.00	0.00	7800.00	\$	10.87	0.00	0.00	\$	84,795.00	0.00
6007.00	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MANTENIMIENTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	1580.00	0.00	0.00	1580.00	\$	39.14	0.00	0.00	\$	61,058.40	0.00
6008.00	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS EN COMPACTACION DE MATERIAL, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	1580.00	0.00	0.00	1580.00	\$	60.04	0.00	0.00	\$	93,862.40	0.00
<p>SUMAS TOTALES:</p> <p>RESUMEN:</p>												656,813.42	656,813.42
A1	PRELIMINARES	300,128.40	0.00	0.00	0.00	300,128.40	\$	0.00	0.00	0.00	\$	300,128.40	0.00
A2	TERRACERIAS	258,685.02	0.00	0.00	0.00	258,685.02	\$	0.00	0.00	0.00	\$	258,685.02	0.00
<p>S U M A:</p> <p>18% I. V. A.:</p> <p>T O T A L E S:</p> <p>ANTICIPO AMORTIZADO CIVA:</p> <p>ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVA:</p>												556,813.42	556,813.42
<p>ROBERTO RAMIREZ TADEO CONTRATISTA</p> <p>ROBERTO RAMIREZ TADEO SUPERVISOR</p> <p>ROBERTO RAMIREZ TADEO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>LC. JOSE RAMIREZ TORRES RECORRER</p> <p>CARDENAS VALENZUELA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>												646,223.57	646,223.57