H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LA LLORONA)	CONTRATISTA	RIGOBERTO RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	0
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No. 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATR890926IH5
LUGAR:	EMILIANO ZAPATA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420228
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	11/10/2018

IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$456,064.96
00 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
PERIODO EJECUC. PROGR.:	15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO EJECUCION REAL:	15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA													
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	853.19	0.00	0.00	853.19	7.14	0.00	0.00	7.14	6,091.78	0.00	0.00	6,091.78
101	DESPALME DE TERRENO DE FORMA MANUAL DE 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME.	M3	170.64	0.00	0.00	170.64	427.60	0.00	0.00	427.60	72,965.66	0.00	0.00	72,965.66
106	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	102.38	0.00	0.00	102.38	323.76	0.00	0.00	323.76	33,146.55	0.00	0.00	33,146.55
										SUMA DE PRELIMINARES	112,203.99	0.00	0.00	112,203.99
A02	ALBAÑILERIA													
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ACABADO CON LLANA METALICA; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	853.19	0.00	0.00	853.19	320.75	0.00	0.00	320.75	273,660.69	0.00	0.00	273,660.69
										SUMA DE ALBAÑILERIAS	273,660.69	0.00	0.00	273,660.69
A03	TERMINACION DE OBRA													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	853.19	0.00	0.00	853.19	8.55	0.00	0.00	8.55	7,294.77	0.00	0.00	7,294.77
										SUMA DE TERMINACION DE OBRA	7,294.77	0.00	0.00	7,294.77
										SUBTOTAL	393,159.45	0.00	0.00	393,159.45
	SUMAS TOTALES:									TOTAL	393,159.45	0.00	0.00	393,159.45

RESUMEN:	ESTIMACIONES 1	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
PRELIMINARES	61,896.39	50,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,203.99	112,203.99	0.00	0.00	112,203.99
ALBAÑILERIA	150,960.99	122,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,660.69	273,660.69	0.00	0.00	273,660.69
TERMINACION DE OBRA	4,024.06	3,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.77	7,294.77	0.00	0.00	7,294.77
SUMA:	216,881.44	176,278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,159.45	393,159.45	0.00	0.00	393,159.45
16% I. V. A.:	34,701.03	28,204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00	0.00	62,905.51
TOTALES:	251,582.47	204,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,064.96	456,064.96	0.00	0.00	456,064.96
ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO TOTAL FINIQUITO:			$ 456,064.96
ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:			$ 0.00

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL