BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
R.F.C. MAMB890818DB8
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.

SAN JUAN EVANGELISTA, VER. A 28 DE OCTUBRE DE 2019.

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
PRESENTE:

CON ATENCION A:
ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LA OBRA No. **2019301420303,** DENOMINADA: "**REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN SAN PEDRO TULAPAN-ENTRONQUE CARRETERO ESTACION JUANITA-NUEVO IXCATLAN, PLAN DE LA GLORIA-EJIDO LA GLORIA Y EJIDO LA GLORIA-NUEVO LAZARO CARDENAS.**" CON PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO **DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019**, HA SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD FÍSICAMENTE EL DIA **23 DE OCTUBRE DE 2019**.

LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE QUE VERIFIQUEN EL ESTADO FISICO DE LA OBRA PARA SU ENTREGA-RECEPCIÓN ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SIN OTRO PARTICULAR AL RESPECTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
ENTREGA

COMPAÑIA CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION.**
REPRESENTADA POR: **BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN**
PUESTO: **REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
REPRESENTADA POR: **C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS**
PUESTO: **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
REPRESENTADA POR : **ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO**
PUESTO: **DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS**

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE OBRA:	**2019301420303**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN SAN PEDRO TULAPAN-ENTRONQUE CARRETERO ESTACION JUANITA-NUEVO IXCATLAN, PLAN DE LA GLORIA-EJIDO LA GLORIA Y EJIDO LA GLORIA-NUEVO LAZARO CARDENAS**
CONTRATO NUM:	**2019301420303**
MONTO DEL CONTRATO:	**$ 1,099,220.32**
MONTO EJECUTADO:	**$ 1,099,220.32**
FECHA DE INICIO CONTRATO:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	**23 DE OCTUBRE DE 2019**
FECHA DE INICIO REAL:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	**23 DE OCTUBRE DE 2019**

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA **28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO

DE LA SIGUIENTE OBRA CON NUM. **2019301420303** DENOMINADA **"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN SAN PEDRO TULAPAN-ENTRONQUE CARRETERO ESTACION JUANITA-NUEVO IXCATLAN, PLAN DE LA GLORIA-EJIDO LA GLORIA Y EJIDO LA GLORIA-NUEVO LAZARO CARDENAS."**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE **LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN** CUMPLIENDO CON LAS METAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA
CABE SEÑALAR **QUE ESTA RECEPCIÓN NO LIBERA A LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE CUALQUIER DESPERFECTO O VICIOS OCULTOS** QUE LE RESULTARE, POR LO CUAL SU RESPONSABILIDAD ESTARA **VIGENTE DURANTE UN AÑO** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN.

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS	**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO	**DIRECTOR DE OBRAS**

ENTREGA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

C. BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN	**REPRESENTANTE LEGAL**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS

POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA

C. BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL.